


【第1工期】工事予定期間 2019年4月～2019年6月



■プロセニアムデッキ用通路
「プロセニアムデッキに出入りできるように、通路を確保します。
※工事スケジュールによって、設置エリアが異なります。」

凡例
仮囲い範囲 (工事エリア)

1 2階平面図
S=1:300



参考図


図面名称 中央エントランスリニューアル

仮設計画図_第1工期:仮囲い範囲図

図面番号 01

年月日 2018.03 縮尺 1:300 (A3)

【第2工期】工事予定期間 2019 年 7 月 ～ 2019 年 10 月



凡例
仮囲い範囲 (工事エリア)

1 2階平面図
S=1:300




参考図

図面名称
中央エントランスリニューアル
仮設計画図_第2期工事:仮囲い範囲図

図面番号
02
年月日
2018. 03
縮尺
1:300 (A3)

【第3工期】工事予定期間 2019年11月～2020年2月



■トイレ用通路
「トイレに出入りできるように、通路を確保します。」
※工事スケジュールによって、設置エリアが異なります。」

- 凡例
- 仮囲い範囲（工事エリア）
 - トイレ出入口

